

A group of five construction workers wearing orange safety suits and yellow hard hats, standing on a construction site. They are holding wooden tools like shovels and pickaxes. The background shows a street with brick buildings and a canal.

Reconstructie Rijnsburgerweg en Rijnzichtweg Oegstgeest



Welkom op de informatieavond

Rijnsburgerweg en Rijnzichtweg



Het programma

- Opening van de avond door Wethouder Ruimte, Wonen & Economie, Elfred Bus
- Informatie over het project door William Verbij van Aannemingsmaatschappij Van Gelder
- Informatiemarkt met tafels van:
 - Gemeente Oegstgeest en Aannemingsmaatschappij Van Gelder
 - Liander Gas en Elektra en Dunea distributie en Visser & Smit Hanab
 - Dunea Transportleidingen en Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken
 - Gemeente Oegstgeest, afdeling Groenbeheer

Opening



- Elfred Bus
- Wethouder Ruimte, Wonen & Economie gemeente Oegstgeest





- William Verbij
- Omgevingsmanager

Uitleg over het project



Het projectgebied

Rijnsburgerweg

- Tussen gemeentegrens met Rijnsburg (Klaverveldweg) en kruising met Oude Rijnsburgerweg/Floresstraat

Rijnzichtweg

- Tussen kruising met Oude Rijnsburgerweg/Floresstraat en de A44

Oude Rijnsburgerweg

- Tussen kruising met Rijnsburgerweg/Rijnzichtweg en het Arendsduin

Floresstraat

- Tussen kruising met Rijnsburgerweg/Rijnzichtweg en de Balistraat



Wat gaan we doen?

- Een nieuwe inrichting van de openbare ruimte
- Meer ruimte voor (ecologisch) groen
- Nieuwe bestrating en nieuw asfalt
- Vervanging, verlegging en verzwaring van de ondergrondse kabels en leidingen
- Op enkele plaatsen een nieuw regenwaterriool

Hoe ziet dat er straks uit?




Hoe gaan we dat doen?

- Uitvoering in meerdere fases
- Vervangingen, verleggingen en verzwaringen ondergrondse infra gaan als eerste van start vanaf mei 2025, na afloop herstel openbare ruimte.
- Vanaf 2026 ook werk aan de herinrichting van de openbare ruimte
- Aanplant groen in vroege voorjaar of late najaar
- Werkzaamheden zijn gereed half 2027

Hoe gaan we dat doen?


Fase 1



Vanaf 12 mei 2025

Hoe gaan we dat doen?


Fase 2



Vanaf eind juni tot medio september

Hoe gaan we dat doen?


Fase 3



Vanaf sept. tot medio nov. 2025

Hoe gaan we dat doen?


Fase 4



Vanaf nov. tot de kerst 2025

Hoe gaan we dat doen?


Fase 5



Vanaf januari 2026

Hoe gaan we dat doen?


Fase 6



Vanaf april 2026

Hoe gaan we dat doen?


Fase 7



Vanaf mei 2026

Hoe gaan we dat doen?


Fase 8



Vanaf juni 2026

Hoe gaan we dat doen?

Fase 9



Vanaf medio september 2026

Hoe gaan we dat doen?

Fase 11



Vanaf januari 2027

Hoe gaan we dat doen?


Fase 12



Vanaf februari 2027

Hoe gaan we dat doen?


Fase 13



Mei 2027

Hoe gaan we dat doen?

Fase 14



Eind mei 2027

Wat merkt u van het werk?

- We nemen maatregelen om de hinder zoveel mogelijk te verminderen **maar:**
- Werken zonder hinder te veroorzaken gaat helaas niet.
- Gestuurde boringen hebben veel impact → Alternatief is echter veel erger...
- Parkeercapaciteit vermindert tijdens het werk.
- Tijdens het werk op de kruising Oude Rijnsburgerweg / Floresstraat / Rijnzichtweg / (Oude) Rijnsburgerweg (fase 11 en 12).
 - veel sub-faseringen kort achter elkaar. Situatie kan per week verschillen!
 - Maak gebruik van het Doemee-platform of de BouwApp voor het meest actuele verhaal.

Maatregelen tijdens de uitvoering



Gestuurd boren, wat is dat?



Gestuurd boren, wat is dat?


Kortgezegd: Een ondergrondse verbinding die grotendeels zonder graven wordt aangelegd.

Kabels en/of leidingen


- **Voordelen:**
 - Gevolgen voor de omgeving zijn zo minimaal mogelijk
 - Relatief snelle aanleg
- **Nadelen:**
 - Ruimte nodig buiten het werkgebied
 - Leiding wordt vooraf in elkaar gezet en neemt veel ruimte in beslag. Dit vormt soms een barrière.

De techniek van gestuurd boren

Een horizontaal gestuurde boring bestaat uit drie fases: eerst wordt de pilotboring uitgevoerd, dan wordt het boorgat verruimd om, tot slot, de nieuwe leiding ondergronds te kunnen brengen.



Hoe ziet dat er uit?



Bereikbaarheid

- Woningen, bedrijven en instellingen blijven bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
- Tijdelijke voorzieningen en omleidingen komen voor. Houdt daar rekening mee.
- Verkeer vanaf de A44 → Rijnsburg blijft altijd mogelijk over minimaal één rijstrook.
- Verkeer vanaf Rijnsburg → A44 houden we zoveel mogelijk open maar:
 - wordt ook voor langere periodes omgeleid via de N206. → Tijdens fase 9 t/m 12 (sept. 2026 – mei 2027).
- Tijdens fase 14 (mei 2027) is er geen doorgaand verkeer mogelijk tijdens twee weekenden. Omleiding dan via de N206 en het terrein van Royal Flora Holland.
- Openbaar vervoer Rijnsburg → A44 rijdt van sept. 2026 – mei 2027 om via het terrein van Royal Flora Holland.
- Fietsverkeer via bestaande routes of via zo kort mogelijke omleidingen.

Hoe blijft u op de hoogte?

Herinrichting Openbare Ruimte

- Via het Doemee-platform van de gemeente
- Voor de start van iedere fase een uitvoeringsbrief met detailinformatie en contactgegevens van de aannemer.
- Met de **Van Gelder Werkt App** of de **BouwApp**
 - Nieuws
 - Planning
 - Brieven
 - Meldingen



